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This Master´s thesis deals with the realization of roofing winter stadium in Krnov. Selected 
points of construction technology project are technical report, financial plan and schedule, 
project site facilities and design of the main construction machinery. Detail work solves rough 
superstructure. This part contains the technological prescription of specifications supporting 
the roof structure, transportation of oversized glued arched trusses, inspection and test plan, 
risks and precaution, a detailed schedule and itemized budget. The work also includes a draft 
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 Tématem mé diplomové práce je zastřešení zimního stadionu v Krnově. Jedná 
se o zastřešení stávající ledové plochy pomocí obloukových lepených vazníků, které tvoří 
kompletní obálku budovy. Vazníky o délce 32 metrů a průřezu 200x950 mm jsou 
osazovány na železobetonové patky, které jsou založeny na pilotách.  
 Tento projekt jsem si vybrala, protože mě zaujala problematika realizace 
zmiňovaných obloukových vazníků.  
 Úkolem mé práce je zpracování projektu zařízení staveniště, návrhu strojní sestavy 
a časového a finančního plánu celé stavby. Na část hrubé vrchní stavba je zpracován 
podrobný časový harmonogram a položkový rozpočet, včetně výkazu výměr. Podrobněji 
se zaměřuji na realizaci nosné konstrukce střechy z obloukových lepených vazníků, 
k této technologické etapě zpracovávám technologický předpis, jehož součástí je 
environment, dále je samostatně vypracována problematika přepravy nadrozměrných 
nákladů, kontrolní a zkušební plán a rizika a opatření. 
 V závěru své práce uvádím návrh smlouvy o dílo podle nového občanského 
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A1.1 Základní informace o stavbě 
 
Název stavby:    Zastřešení zimního stadionu 
 
Místo stavby:   Petrovická 6, 794 01 Krnov 
 
Kraj:     Moravskoslezský kraj 
 
Parcelní čísla stavebních pozemků: 995/1, 995/4, 995/5, 995/6, 995/7 
 
Stavební úřad:    Krnov 
 
Katastrální úřad:  Krnov 
 
Investor:    Město Krnov 
Hlavní náměstí 1 
79401 Krnov 
 
Projektant:    ATELIÉR GHM 
Olbrichova 13 
746 01 Opava 
 
Datum zahájení výstavby: 3. 3. 2015 
 
Datum ukončení výstavby: 8. 4. 2016 
 
Doba výstavby:  13 měsíců 
 




A1.2 Členění stavby na stavební objekty 
SO01 Příprava území 
SO02 Zastřešení ledové plochy 
SO03 Tribuny 
SO04 Venkovní kanalizace a kanalizační přípojka 
SO05 Přeložka vedení NTL plynovodu 
SO06 Vodovodní přípojka a vodoměrná šachta 
SO07 Zpevněné plochy 
SO08 Sadové úpravy 
 
A1.3 Architektonicko-urbanistické řešení stavby 
Architektonicko-urbanistické řešení stavby vychází ze situačního umístění stavby, 
kde se na severní, jižní a východní straně od stavby nachází komplex staveb stávajícího 
sportovního areálu – fotbalová hřiště, atletický stadion, hala pro badminton. Na západní 
straně se nachází zástavba rodinných domků. Řešením zastřešení ve tvaru oblouku 
se docílí optického zmenšení objemu stavby a tím dojde k plynulejšímu přechodu mezi 
menšími rodinnými domky a mohutnějšími stavbami sportovního areálu. 
Záměrem investora je chránit ledovou plochu před nepříznivými vlivy počasí 
a tím podstatně prodloužit sezónu pro využití zimního stadionu, který využívají jak 
sportovci, tak široká veřejnost. 
Celá rekonstrukce zimního stadionu v Krnově je rozdělena do dvou etap: 1. etapa 
výstavby, kterou se zabývá tento projekt, řeší zastřešení ledové plochy, ve 2. etapě dojde 
k rekonstrukci budovy zázemí pro zimní stadion, která se nachází na východ od ledové 
plochy. V této budově se nachází kanceláře, šatny a sociální zázemí pro návštěvníky 
a zaměstnance zimního stadionu. 
 
A1.4 Stavební řešení stavby 
Příprava území spočívá ve vyklizení prostoru řešeného území a odstranění 
původních zpevněných ploch. Dále dojde k vytyčení stávajících sítí, ke geodetickému 
zaměření území, oplocení a zřízení zázemí staveniště.  
Na staveništi bude potřeba provést zemní práce v rozsahu: 
- Výkopové práce   1400 m3 
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- Zpětné využití vykopané zeminy 300 m3 
- Přebytek vykopané zeminy  1100 m3 
Přebytek vykopané zeminy se bude průběžně odvážet na skládku vzdálenou 8 km 
od staveniště. Vykopaná zemina, která se bude zpětně využívat, se uloží na skládku. 
Základové konstrukce se budou provádět na suchou a očištěnou základovou 
spáru. Jako podkladní beton k zarovnání povrchu bude použit beton třídy C12/15 do 
výšky 150 mm. Pro základové patky bude použit beton třídy C20/25 a betonářská výztuž 
B420. Hlavní základové patky budou založeny na pilotách o průměru 420 mm a délky 
8,0 m, základové patky svislých sloupků budou podepřeny mikropilotami o průměru 
250 mm a délky 5,2 m. 
Kompletní obálka objektu bude tvořena krovem z obloukových lepených 
dřevěných vazníků osazenými po vzdálenosti 5,70 m s příslušnými ztužidly 
a zavětrováním, krokve budou osazeny po vlašsku po vzdálenostech 0,80 m.  
Na krokve bude shora osazena paropropustná fólie, na které bude provedeno 
laťování po spádnici a plnoplošné dřevěné bednění, na které se připevní geotextilie a dvě 
vrstvy asfaltového pásu, spodní vrstva se připevní mechanicky, druhá se přitaví. Mezi 
krokve bude vložena tepelná izolace o tl. 160 mm, ze spodu bude na krokve osazena 
parotěsná fólie, přes kterou se provede laťování po spádnici a plnoplošné dřevěné 
bednění, které se opatří protipožárním nátěrem. 
 Konstrukční část východní a západní štítové stěny bude realizována z lepených 
a řezaných dřevěných hranolů. Opláštění bude provedeno částečně z polykarbonátových 
desek a částečně z vlnitého plechu. Vnitřní skladba pláště je řešena stejně jako 
u střešního pláště. 
 V západním štítu budou umístěny vstupní dveře, ze severní a jižní strany potom 
celkem čtyři boční vstupy.  
 Nad vstupními dveřmi v západním štítu bude osazen přístřešek – zámečnická 
konstrukce upravená žárovým pozinkováním s výplní z čirého bezpečnostního skla. 
 Všechny klempířské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného ocelového 
plechu, jedná se o závětrné lišty na západním a východním štítu stavby, lemovací 
odkapní plechová lišta podél krajů střešní konstrukce a okapy nad bočními vstupy 
do zimního stadionu. 
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Tribuny se budou montovat ve dvou etapách – severní tribuny a jižní tribuny. 
Tribuny budou mít vlastní základové konstrukce ze železobetonu. Jedná se o ocelovou 
konstrukci, na kterou jsou přimontována plastová sedadla. 
 
A1.5 Venkovní kanalizace a kanalizační přípojka 
Odkanalizování dešťových vod ze střechy haly bude provedeno do stávající 
kanalizační stoky DN 800 mm v ulici Petrovická prostřednictvím venkovní kanalizace 
DN 400. 
 
A1.6 Přeložka vedení NTL plynovodu 
 Jelikož současné vedení plynovodu prochází plánovanými základovými 
konstrukcemi zastřešení, je třeba před zahájením těchto prací provést přeložku vedení 
NTL plynovodu. 
 
A1.7 Vodovodní přípojka a vodoměrná šachta 
Bude vybudována vodovodní přípojka DN 80 mm ze stávajícího městského 
vodovodního řádu DN 200 mm přes vodoměrnou šachtu, umístěnou na vlastním 
pozemku. 
 
A1.8 Zpevněné plochy 
 V severní části objektu, před hlavním vchodem do budovy zázemí zimního 
stadionu, a v západní části objektu, před vstupem do krytého zimního stadionu, bude 
provedeno zpevnění plochy zámkovou dlažbou. Bude zde položena zámková dlažba 
Terčík firmy Diton. Jedná se o plochu velikosti 40 m2. 
 Podél střešní konstrukce ze severní a jižní strany budou osazena odvodňovací 
prefabrikované žlaby ve štěrkovém loži, které budou odvádět vodu stékající ze střešní 
konstrukce. 
 
A1.9 Sadové úpravy 




A1.10 Umístění a charakteristika staveniště 
Staveniště se nachází ve sportovním areálu v severní části města u ulice 
Petrovická, na pozemku stávající nekryté ledové plochy. V těsné blízkosti se nachází 
fotbalová hřiště, hala pro badminton, skate park, atletický stadion a tenisové kurty. 
Veškeré dotčené pozemky jsou ve vlastnictví investora. Území pro výstavbu je rovinaté.  
 
 
Obr. A1.10.1, A1.10.2 Pohledy na umístění zimního stadionu 
 
Dle provedeného geologického průzkumu je skladba terénu: 
0 -  1,3 m: násyp stavební suti, cihly, hlína 
1,3 - 2,6 m: pevný jíl hnědý se štěrkovými příměsemi  
2,6 - 4,0 m: únosné štěrky 
V hloubce 4,7 m je ustálená spodní voda. 
Podle tohoto geologického průzkumu je možné zakládat méně zatížené základy 
v úrovni 1,20 až 1,80 m pod terénem na hlínách. Hlavní nosná konstrukce však bude 
založena ve vrstvách štěrků, jejichž povrch je 2,60 až 2,80 m pod terénem. V hloubce 
3,50 m se vyskytuje agresivní podzemní voda, kvůli které je třeba základové konstrukce 
chránit. 
Přístup a příjezd na staveniště bude z ulice Petrovická. Plochy skládek budou 
řešeny v meziprostoru mezi stavbou zastřešení umělé ledové plochy a ulicí Petrovická. 
Skládky materiálů, případně zemina, mohou být umístěny i na jih a východ 
od stávajícího objektu. Tyto plochy mají dostatečnou velikost pro stavbu. 
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Podrobněji je problematika charakteristiky staveniště řešena v části A2 Projekt 
zařízení staveniště. 
 
A1.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před zahájením prací na stavbě budou všichni pracovníci seznámeni s průběhem 
a organizací výstavby a poučeni o BOZP.  
Během výstavby je třeba dodržovat následující předpisy: 
- Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
- NV 591/2006 Sb., Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi 
-  NV 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provádění prací 
ve výškách a nad volnou hloubkou 
- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
A1.12 Ekologie 
S odpady vzniklými během stavební činnosti je potřeba nakládat podle zákona 
185/2001 Sb, o odpadech a podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., která stanovuje Katalog 
odpadů. Odpady budou uloženy do přistavěných separovaných kontejnerů a odvezeny 
na skládku vzdálenou 3 km od staveniště. 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje 
budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci 
jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně 
řešit.  
Během výstavby hrubé spodní stavby dojde ke zvýšené prašnosti a hlučnosti 
v blízkém okolí stavby, je třeba dodržovat NV č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně 







A1.13 Popis částí stavebně technologického projektu 
A1.13.1 Koordinační situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras 
 V příloze B1 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras jsou 
přehledně zakresleny stávající širší dopravní vztahy a řešení širších dopravních vztahů 
během výstavby. Jedná se o umístění příslušných dopravních značek a omezení rychlosti 
s ohledem na bezpečnost a plynulost dopravy v okolí stavby. 
 
A1.13.2 Přeprava nadrozměrných nákladů 
 Je zde navrhnuta sestava dopravního prostředku, trasy a podmínky pro přepravu 
nadrozměrných obloukových lepených vazníků. 
 
A1.13.3 Časový a finanční plán stavby 
V příloze B2 Časový a finanční plán stavby je zpracován týdenní časový 
a měsíční finanční plán celé stavby. 
 
A1.13.4 Projekt zařízení staveniště 
 Projekt zařízení staveniště obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště 
a přílohy B3.1 Výkres zařízení staveniště pro osazení vazníků 2a, 2b, 3a a 3b, B3.2 
Posouzení autojeřábu AC 55 na obloukové lepené vazníky a B3.3 Posouzení autojeřábu 
AC 55 na ztužidla.  
 
A1.13.5 Návrh hlavních stavebních strojů 
 Je zpracován návrh hlavních stavebních strojů na celou stavbu. 
 
A1.13.6 Časový plán hrubé vrchní stavby 
 V B4 Časový plán hrubé vrchní stavby je zpracován podrobný časový plán 




A1.13.7 Technologický předpis pro technologickou etapu 
nosné konstrukce střechy 
 Technologický předpis obsahuje části 
- O vlastním procesu 
- Převzetí pracoviště a připravenost stavby 
- Materiál, doprava, skladování 
- Pracovní podmínky 
- Vlastní postup 
- Složení pracovní čety 
- Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 
- Jakost a kontrola prací 
- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- Ekologie 
 
A1.13.8 Kontrolní a zkušební plán 
 Je zpracován podrobný popis a způsob kontrol na technologickou etapu nosné 
konstrukce střechy objektu SO02 – Zastřešení zimního stadionu. 
 
A1.13.9 Rizika a opatření 
Přehled zdrojů rizik, včetně návrhu bezpečnostního opatření, pro technologickou 
etapu nosné konstrukce střechy objektu SO02 – Zastřešení zimního stadionu. 
 
A1.13.10 Položkový rozpočet 
 V příloze B5 Položkový rozpočet hrubé vrchní stavby včetně výkazu výměr je 
zpracován položkový rozpočet na hrubou vrchní stavbu objektu SO02 – Zastřešení 
zimního stadionu 
 
A1.13.11 Smlouva o dílo 
 Smlouva o dílo obsahuje základní ujednání, která by měla být mezi smluvními 
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A2.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
A2.1.1 Charakteristika staveniště 
Zimní stadion se nachází v severní části města, ve sportovním areálu. 
Na sousedících pozemcích ze severní, východní a jižní strany jsou fotbalová hřiště, skate 
park, atletický stadion a tenisové kurty. Ze západní strany ulice Petrovická, ze které bude 
příjezd na staveniště, budou umístěny dva vjezdy. 
Ze severní část mezi fotbalovými hřišti a zimním stadionem vede příjezdová slepá 
cesta k parkovišti. Tato cesta bude během výstavby zúžena na šířku 3 m, bude zde zákaz 
vjezdu motorových vozidel. Staveniště je třeba rozšířit tímto směrem z důvodu umístění 
autojeřábů na staveništi při realizaci vrchní hrubé stavby. Staveniště realizované stavby 
se nachází na parcelách 995/4, 995/5, 995/6, 995/1, 995/7, katastrálního území Krnov – 
Horní předměstí, obec Krnov. Všechny tyto parcely, stejně jako sousedící pozemky, jsou 
ve vlastnictví investora. Staveniště má plochu cca 12 480 m2. Území pro výstavbu je 
rovinaté. Nadmořská výška 316 m n. m. 
Hranice staveniště bude oploceno o výšce 1,8 m. Součástí zařízení staveniště 
budou skládky materiálu, plocha pro kontejnery na tříděný odpad a buňky sloužící jako 
kanceláře. Sociální zázemí pro dělníky bude v budově zázemí zimního stadionu. 
 
A2.1.2 Sítě technické infrastruktury 
Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno pomocí nově zřízených 
i stávajících přípojek. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní rozvod 
v areálu, odpadní přípojky budou napojeny na nově budované přípojky k objektu, 
elektrická přípojka bude vedena z trafo stanice umístěné na pozemku. 
 
Komunikací Petrovická jsou vedeny stávající inženýrské sítě: 
- plynovodní vedení nízkotlaké 
- elektrické kabely veřejného osvětlení 
- elektrické kabely nízkého napětí 
- telefonní kabely  
- kanalizace 




Na pozemku se nacházejí tyto inženýrské sítě: 
- plynovodní přípojka 
- elektrické kabely vysokého a nízkého napětí 
- vodovodní přípojka 
- kanalizace 
Na pozemek budou přivedeny, nebo nově budované tyto inženýrské sítě: 
- vodovodní přípojka 
- kanalizace 
- plynovodní přeložka 
V rámci zařízení staveniště budou na staveništi rozvedeny sítě: 
- vodovodní přípojka  
- elektrické kabely nízkého napětí  
- kanalizační přípojka  
 
A2.1.3 Napojení staveniště na zdroje inženýrských sítí 
 Šatny a sociální zázemí pro pracovníky stavby budou umístěny v budově zázemí 
zimního stadionu. Pro tyto účely tedy není potřeba budovat staveništní přípojky 
na inženýrské sítě. Kanceláře stavbyvedoucího a mistra budou napojeny na přípojku 
elektrické energie. 
 Napojení na elektrickou energii bude od rozvodné skříně stávajícího objektu, 
která je umístěna v jihovýchodní části staveništního pozemku. Příkon elektrické energie 
nesmí překročit předpokládaný příkon stavby. Odběr elektrické energie pro potřeby 
stavby bude odečten na elektroměru. 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro hrubou vrchní stavbu 
 
P1 -  příkon elektromotorů 
Svářečka KIT 3500 Standard Kuhtreiber 4-kladka  2 x 9,100 kW = 18,200 kW 
Elektrický hoblík BOSH     1 x 0,600 kW = 0,600 kW 
Řetězová pila NAREX EPR 40-20     1 x 2,000 kW = 2,000 kW 
Vrtačka BOSH GSB 16 RE     4 x 0,750 kW = 3,000 kW 




P2 -  příkon vnitřního osvětlení 
Kanceláře  2 x 0,020 kW/h x 14,77 m2 = 0,591 kW 
CELKEM P2 = 0,591 kW 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
S=1,1*√[(0,5*P1 + 0,8*P2 + P3)2 + (0,7*P1)2] 
S=1,1*√[(0,5*23,800 + 0,8*0,591 + 0 )2 + (0,7*23,800)2] 
S= 22,827 kW 
 
Voda bude odebírána ze stávajícího vodovodního rozvodu v areálu. 
Výpočet spotřeby vody  
 
A – voda pro provozní účely 
Betonová směs 20,00 m3 x 250 l/m3 = 5000 l 
CELKEM A = 5000 l 
 
B – voda pro hygienické potřeby 
Hygienické účely 15 x 40 l = 600 l 
Sprcha   15 x 45 l = 675 l 
CELKEM B = 1275 l 
Výpočet spotřeby vody: 
Qn= (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0)/ t*3600  
Qn= (5000*1,6 + 1275*2,7 + 0*2,0)/8*3600 
Qn= 0,397 l/s 
 
A2.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
třetích osob 
Staveniště bude oploceno o výšce 1,8 m. Zajištění proti vstupu nepovolaným 
osobám na staveniště bude pomocí uzamykatelné brány s cedulí „Zákaz vstupu 
na staveniště“.  
Provoz na staveništi se bude řídit zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
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a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
a nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
A2.1.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 
ochrany veřejných zájmů 
 Stavební objekt se nachází v severní okrajové části města, není zde tudíž velký 
dopravní provoz, který by výstavba narušila. Na ulici Petrovická je omezena rychlost 
na 30 km/h a z obou směrů ulice je umístěna značka „POZOR! Výjezd vozidel stavby“. 
Tato značka je umístěna také na ulici Rooseveltova ve směru jízdy ke staveništi. 
 Ze severní část podél objektu bude během výstavby zúžena slepá příjezdová cesta 
na šířku 3 m. Ze strany vjezdu z ulice Petrovická bude tato cesta během výstavby 
označena značkou zákaz vjezdu.  
 Přehledně je tato situace zpracovaná v příloze B1.2 Širší dopravní vztahy během 
výstavby. 
 
A2.1.6 Ochrana životního prostředí 
Odpady  
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje 
budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci 
jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně 
řešit. Odpady budou uloženy do přistavěných separovaných kontejnerů a odvezeny 
na skládku vzdálenou 3 km od staveniště. Dřevěný odpad bude na stavbě spálen.  
 
Ovzduší 
Po dobu výstavby bude zdrojem emisí především strojní mechanizace. Vznikat 
tedy budou oxidy dusíku a aromatické uhlovodíky. Vzhledem k předpokládanému 
rozsahu stavebních prací se bude jednat jen o krátkodobé zatížení.  
 
Vody 
V průběhu výstavby bytového domu vzniknou odpadní vody. Tyto vzniklé 
odpadní vody budou odvedeny do již zhotoveného ramene splaškové kanalizační stoky. 





Hluková zátěž bude především způsobena strojní mechanizací. Veškeré činnosti 
tedy budou prováděny tak, aby okolí stavby vlivem stavební činnosti bylo omezováno 
jen minimálně. Hluk na staveništi bude vyhovovat požadavkům nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
A2.1.7 Řešení zařízení staveniště včetně využití stávajících 
objektů 
A2.1.7.1 Stávající objekty 
Šatny a sociální zázemí budou v budově zázemí zimního stadionu, která je 
ve vlastnictví investora a je možné ji během stavby využívat. 
 
A2.1.7.2 Dočasné objekty 
Zpevněné plochy  




 Pozemek je oplocen pomocí ocelových systémových dílců do výšky 2,0 m. Délka 
oplocení je 437,4 m.  
 
Kanceláře 
 Na staveništi jsou situovány dvě kanceláře. Tyto kanceláře jsou tvořeny obytnými 
kontejnery KOMA C3L o vnějších rozměrech 6,058 m / 2,438 m / 2,8 m 
(délka/šířka/výška).  
 
Kontejner na stavební suť 
 Na staveništi jsou umístěny dva kontejnery na stavební suť. Kontejnery jsou typu 
SB7 o půdorysných rozměrech 1,61 m /3,5 m a o obsahu 10 m³. Tyto kontejnery bude po 
naplnění vyvážet pověřená firma. Tento kontejner bude viditelně označen cedulí 
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vypovídající o materiálech, které se do něj mohou ukládat dle zákona č. 188/2004 Sb., 
o odpadech. 
 
Kontejner na komunální odpad 
 Na staveništi jsou umístěny dva kontejnery na komunální odpad. Kontejnery jsou 
typu SB7 o půdorysných rozměrech 1,61 m / 3,5 m a o obsahu 10 m³. Tyto kontejnery 
bude po naplnění vyvážet pověřená firma. Tento kontejner bude viditelně označen cedulí 
vypovídající o materiálech, které se do něj mohou ukládat dle zákona č. 188/2004 Sb., 
o odpadech. 
 
Sklad materiálu a nářadí 
 Na staveništi jsou situovány dva uzamykatelné sklady materiálu a nářadí. Tyto 
sklady materiálu a nářadí jsou tvořeny kontejnery KOMA ZL3 o vnějších rozměrech 
6,058m/2,438m/2,591m (délka/šířka/výška).  
 
Skládka materiálu  
 Na staveništi se nacházejí tyto skládky určené pro nejrůznější materiál, které jsou 
tvořeny zpevněnou plochou:  
5 x skládka – plocha: 180,0 m²  
1x skládka – plocha: 165,0 m²  
Celková plocha: 345,0 m² 
 
Skládka vytěžené zeminy 
 Na staveniště se nachází jedna skládka pro vytěženou zeminu, která 
se po provedení spodní stavby použije pro zásypové práce. Výška skládky nepřesáhne 
1,5m a sklon svahů bude 1:1,5 až 1:1,2. Tato skládka má plochu 200,0m². 
 
A2.1.7.3 Dopravní napojení stavby 
Na staveništi budou zřízeny dvě brány pro příjezd vozidel stavby a jedna brána 
sloužící pro vstup pracovníků stavby. Brány umožňující vjezd na stavbu jsou umístěny 
na západní straně pozemku, z ulice Petrovická. Brány mají šířku 7 metrů. Brána sloužící 
pro vstup pracovníků stavby je široká 3 metry. Vstup se nachází v těsné blízkosti budovy 
zázemí, kde jsou umístěné šatny a sociální zázemí.  
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A2.1.7.4 Horizontální doprava na staveništi 
 Na staveništi budou vybudovány tři jednosměrné vnitrostaveništní komunikace 
o šířce 3,50 m. Celková délka těchto komunikací je 340 m. Dvě komunikace povedou 
rovnoběžně od brány ze západní strany na východ po celé délce staveniště. Na konci 
těchto cest bude dostatečný prostor pro otočení vozidel stavby. Na západní straně podél 
ulice Petrovická budou tyto cesty spojené další příčnou komunikací. Komunikace budou 
tvořeny štěrkem frakce 32 mm o tloušťce 0,15 m, uložených na podkladní geotextilii. 
 
A2.1.7.5 Vertikální doprava na staveništi 
 Vertikální dopravu na staveništi budou zajišťovat autojeřáby AC55, vertikální 
dopravu pracovníků potom montážní kloubová plošina HAULOTTE GROUP HA 
16SPX.  
 
A2.1.8 Orientační lhůty doby výstavby 
Termín zahájení výstavby: 3. 3. 2015 
Termín ukončení výstavby: 8. 4. 2015 
 
A2.2 Výkres zařízení staveniště 
Výkres zařízení staveniště je v příloze B3.1 Výkres zařízení staveniště 
pro osazení vazníků 2a, 2b, 3a a 3b. 
Podrobněji je zařízení staveniště pro technologickou etapu nosné konstrukce 
střechy rozepsána v části A4 Technologický předpis pro nosnou konstrukci zastřešení, 
část A4.5 Vlastní postup. 
 
A2.3 Posouzení zvedacích mechanismů 
 Posouzení zvedacích mechanismů jsou v přílohách B3.2 Posouzení autojeřábu 
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A3.1 Dozer LIEBHERR LITRONIC PR742B 
Rozměr stroje: délka = 5460 mm 
            šířka = 2974 mm 
             výška = 3305 mm 
Rozměr radlice: šířka = 3990 mm 
     výška = 1450 mm 
Maximální rychlost: 11 km/h 




Obr. A3.1 Dozer LIEBHERR LITRONIC PR742B, zdroj: 
http://www.zjdsjs.net/images/Liebherr-Crawler-Dozer%20Picture.jpg 
 
A3.2 Bagr CAT 324D LN 
Rozměr stroje: šířka = 2990 mm 
  výška = 3110 mm 
  délka = 4630 mm 
Objem lopaty: 2,30 m3 
Hmotnost stroje: 27 000 kg 
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Šířka lopaty: 1400 mm 
Max. dosah: 10,0 m 




Obr. A3.2 Bagr CAT 324D LN, zdroj: 
http://www.baumaschinenbilder.de/forum/attachment.php?attachmentid=488508 
 
A3.3 Nakládač CAT 914G 
Rozměr stroje: šířka = 1680 mm 
   výška = 3356 mm 
Objem lopaty: 2,30 m3 
Šířka lopaty: 2700 mm 
Hmotnost stroje: 15 500 kg 
Výsypná výška: 2,905 m 






Obr. A3.3 Nakládač CAT 914G, zdroj: 
http://www.img2.ritchiespecs.com/rbir/2007101/1584553_1.jpg 
 
A3.4 Nákladní auto TATRAT 815-S25  
Rozměr stroje: délka = 7660 mm 
   šířka = 3440 mm 
   výška = 3105 mm 
Maximální rychlost: 85 km/h 
Hmotnost: 16 300 kg 




Obr. A3.4 Nákladní auto TATRAT 815-S25, zdroj:  
http://www.parma.cz/gal/dr174-9-1286168881.jpg 
 
A3.5 Autodomíchávač T815 AM 369  
Objem: 10,25m3 
Základní spotřeba paliva:  40 l / 100 km  
Maximální rychlost: 70 km / hod 
Maximální přepravní rychlost se směsí:  60 km / hod 




Obr. A3.5 Autodomíchávač T815 AM 369, zdroj: 
http://tatratech.wz.cz/prospekty/t815/t815am369_soubory/am369.jpeg 
 
A3.6 Autočerpadlo SCHWING S34X 
Dopravované množství: 90m3/h 
Dosah: výška - 34 m, délka - 30 m 
Čerpací typ P 2020 
Pohon: 320 l/min 
Dopravované  množství: 90 m 3/h
 






A3.7 Ponorný vibrátor WACKER NEUSON IRFU 45 
Hlava vibrátoru: Ø 45mm 
Délka hlavy vibrátoru:382mm 
Účinné zhutnění (v závislosti na konzistenci): Ø 60cm 
Vibrační frekvence: 12000 ot/min 
Příkon: 0,9kW 
Vstupní proud: 4,8A 
Napětí: 220-240 V 
 
Obr. A3.7 Ponorný vibrátor WACKER NEUSON IRFU 45, zdroj: 
http://eshop.knaiflstroje.cz/data/images/thumb/143_afd6a44c7d.jpg 
 
A3.8 Vrtná souprava TESCAR CF 6 
Vrtná hloubka: 28 m 
Vrtná šířka: 1200 mm 
Točivý moment motoru: 60 kNm 
Výkon motoru: 69 kW 









A3.9 Svářečka KIT 3500 Standard Kuhtreiber 4-kladka 
Napájecí napětí 50/60 Hz: 3 x 400 V 
Jištění : 16 A 
Rozsah svařovacího proudu: 30 - 280A 
Napětí na prázdno: 19,2-41,9 V 
Síťový proud / příkon 60%: 12,4A/9,1 KVA 
Počet reg. stupňů: 20 
Krytí: IP 21S 




Obr. A3.9 Svářečka KIT 3500 Standard Kuhtreiber 4-kladka, zdroj: 
http://www.svarecky-obchod.cz/obrazy/b/KIT-3500-svarecka.jpg 
 
A3.10 MERCEDES-BENZ 1844 Actros  
s klasickým plachtovým návěsem s bočnicemi MEGA 
Výkon motoru: 320kW  
Objem motoru: 11,95l 
Točivý moment motoru: 2100Nm  
Hmotnost tahače: 8,7t 
Nosnost tahače: 9,3t 
Rozměry i s návěsem: 2550mm x 13600mm x 3000mm (šířka x délka x výška) 
Nosnost návěsu: 24t 





Obr. A3.10 MERCEDES-BENZ 1844 Actros, zdroj: 
http://www.fialatransport.cz/vozovy-park 
 
A3.11 Autojeřáb AC55 city  
Maximální nosnost: 55t na vyložení 3 m 
Teleskopický výložník: 7,7-40 m 
Provozní cestovní hmotnost: 36 tun 




Obr. A3.11.1 Autojeřáb AC55 city, zdroj: 
http://www.autojerabymalina.cz/cz/pujcovna-jerabu/demag-ac55/ 
 
Obr. A3.11.2 Autojeřáb AC55 city, zdroj: 
http://www.autojerabymalina.cz/cz/pujcovna-jerabu/demag-ac55/ 
 
A3.12 Montážní kloubová plošina HAULOTTE 
GROUP HA 16SPX 
Max. pracovní výška: 16,0 m 
Max. horizontální výsun: 9,15 m 
Max. výška při max. horizontálním výsunu: 6,5 m 
Únosnost: 230 kg 
Rozměry plošiny: 1,8 x 0,8 m 




Obr. A3.12 Montážní kloubová plošina HAULOTTE GROUP HA 16SPX, zdroj: 
http://www.gigarental.com.br/Haulotte.html 
 
A3.13 Nivelační přístroj BOSH GOL 20 G 
zvětšení: 20x 
přesnost nivelace: 3mm na 30m 








A3.14 Elektrický hoblík BOSH 
hmotnost: 2,5 kg 
počet ot/min: 16000 
příkon: 600 W 
hoblovací šířka: 82 mm 
 






A3.15 Řetězová pila NAREX EPR 40-20 
napájení: 230-240 V 
příkon: 2000W 
rychlost řetězu: 12m/s 
délka vodící lišty: 400 mm 
hmotnost: 4,2 kg 
 




A3.16 Vrtačka BOSH GSB 16 RE 
příkon: 750 W 
výkon: 380 W 
hmotnost: 2,2 kg 
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A4.1 O vlastním procesu 
Vybraná technologická etapa se zabývá nosnou konstrukcí zastřešení. Jedná 
se o dřevěné obloukové lepené vazníky, které tvoří kompletní obálku budovy.  
Lepené vazníky obdélníkového průřezu 200/950 mm budou dodávány v délkách 
32,593 m a osazovány po vzdálenostech 5,70 m do železobetonových patek, dva 
protilehlé vazníky se budou spojovat ve vrcholovém ložisku. Sousedící obloukové 
vazníky budou spojovány pomocí ztužidel o průřezu 120/200 a délky 5,50 m 
osazovaných po vzdálenosti 5,72 m, ztužidel o průměru 20 mm a délky 6,00 m 
umístěných v 3., 7. a 12. poli, a krokví obdélníkového průřezu 140/180 a délky 5,70 m 
osazovaných po vzdálenosti 0,80 m.  
 
A4.2 Převzetí pracoviště a připravenost stavby 
Hlavní zhotovitel předá pracoviště dodavateli střešní konstrukce, tedy 
stavbyvedoucímu nebo jiné odpovědné osobě stanové dodavatelem. K převzetí 
pracoviště dojde v předem smluveném termínu, který je uveden ve smlouvě.  
Při převzetí pracoviště dodavatel přebírá výškový bod a směrové body pro určení 
polohy stavby, je mu umožněn přístup k napojení na přípojky inženýrských sítí. Přebírá 
rovněž skládky materiálu, plochy skládek budou řešeny podél ulice Petrovická a na jih 
a východ od stávajícího objektu, tyto plochy mají dostatečnou velikost pro stavbu, 
a zázemí pro pracovníky, k tomuto účelu bude využita stávající budova patřící k zimnímu 
stadionu, kde se nachází mimo jiné šatny a sociální zázemí pro návštěvníky. 
Při převzetí pracoviště musí být stavba připravena pro zahájení montáže střešní 
nosné konstrukce. Je nutné, aby byla dokončena betonáž základových patek 
a to v souladu s projektovou dokumentací. Musí odpovídat rozměry, rovinatost, kvalita 
a nesmí být žádné viditelné poškození základových konstrukcí. 
O převzetí pracoviště bude zapsán záznam do stavebního deníku, který podepíší 
obě strany. V zápise budou rovněž uvedeny údaje o kontrole základových konstrukcí 




A4.3 Materiál, doprava, skladování 
A4.3.1 Výpis materiálu  




































140/340 25716 1600 2 2,448 480 587,52 1175,04 
celková hmotnost 74013,60 
Poznámka: uvedený výkaz je bez rezerv na prořez 
 
 
Výpis oceli a svorníků pro patní ložiska vazníků - ocel 11 375 
ozn. položka počet (ks)  celková hmotnost (kg) 
1 P10/260-600 24 293,90 
2 P25/260-600 24 734,76 
3 TYČ 30/30-100 48 33,91 
4 P30/140-400 24 316,51 
5 TYČ 40/60-100 24 45,22 
6 P8/160-560 24 135,05 
7 P5/110-230 48 47,66 
8 TYČ 24-125 96 42,62 
9 P 26 192 55,30 
10 M 24 192 20,54 
11 SVAR 16/240 96 36,40 
12 SVAR 16/250 24 9,48 
13 P 18 192 18,05 
14 M 16 240 7,92 
celková hmotnost 1 797,32 








Výpis oceli a svorníků pro vrcholová ložiska vazníků - ocel 11 
375 
ozn. položka počet (ks)  celková hmotnost (kg) 
15 P8/160-400 24 96,46 
16 P25/140-400 24 263,76 
17 TYČ 30/30-100 24 17,04 
18 TYČ 40/60-100 12 22,56 
19 P5/110-412 24 42,69 
20 SVAR 16/240 72 27,29 
21 P 18 96 9,02 
22 M 16 144 4,75 
celková hmotnost 483,57 
Poznámka: uvedený výkaz je bez rezerv na prořez 
 
 

















ZT1 ztužidlo ZT1 120/200 5500 132 17,424 480 63,36 8363,52 
ZT2 ztužidlo ZT2 120/200 5530 12 1,593 480 63,72 764,64 
ZT3 ztužidlo ZT3 120/200 5987 10 1,437 480 68,98 689,76 
celková hmotnost 9817,92 
Poznámka: uvedený výkaz je bez rezerv na prořez 
 
 
Výpis oceli a šroubů zavětrování - ocel 11 375 
ozn. položka počet (ks) hmotnost (kg) 
23 P6/80-200 120 90,43 
24 TYČ 20-6000 60 889,20 
25 TYČ 20-1760 60 260,83 
26 ŠROUB 20-60 120 25,32 
27 P 20 120 1,50 






celková hmotnost 1 307,54 









Výpis oceli a svorníků pro uchycení ztužidel a 
zavětrování 
ozn. položka počet (ks) hmotnost (kg) 
30 P3/170-200 616 492,80 
31 P3/100-140 236 77,88 
32 P6/100-324 72 109,87 
33 SVAR 16/240 576 218,30 
34 SVAR 16/180 88 25,00 
35 SVAR 16/160 616 155,85 
36 P 18 88 8,27 
37 M 16 1280 42,24 
celková hmotnost 1 130,21 




















K1a krokev 140/180 5700 726 104,283 480 68,95 50055,67 
K1b krokev 180/200 5700 22 4,514 480 98,50 2166,91 
K2a krokev 140/180 5770 66 9,597 480 69,79 4606,40 
K2b krokev 180/200 5770 2 0,415 480 99,71 199,41 























1200/450 6157 2 3,325 480 797,95 1595,89 
celková hmotnost 98432,76 









Výpis oceli a svorníků pro uchycení krokví 
ozn. položka počet (ks) celková hmotnost (kg) 
38 P6/80-320 1708 2 083,76 
39 P6/100-360 24 41,20 
40 P 18 1299 122,08 
41 M 16 1299 42,87 
42 P 22 596 68,46 
43 M 20 596 24,59 
celková hmotnost 2 382,95 
Poznámka: uvedený výkaz je bez rezerv na prořez 
 
 
A4.3.2 Doprava materiálu 
  Za primární dopravu, tedy za dopravu materiálu od dodavatele na staveniště, 
odpovídá až do převzetí materiálu přepravce.  
Lepené obloukové vazníky budou přepravovány pomocí tahače MAN TGX XLX 
s klanicovým oplenem GOLDHOFER SPZ SN-L3. Jedná se o nadměrný náklad, který 
může být přepravován pouze s povolením dotčených orgánů. Podrobněji je tato 
problematika řešena v části A5 Přeprava nadměrného nákladu. 
Ostatní konstrukční materiál, dřevěné, ocelové prvky a spojovací materiál, budou 
dovezeny pomocí nákladního automobilu MERCEDES-BENZ 1844 Actros s klasickým 
plachtovým návěsem s bočnicemi MEGA 
Pro sekundární vertikální i horizontální dopravu obloukových lepených vazníků 
i pro ostatní materiál bude na staveništi použito šest autojeřábů AC55 CITY. Posouzení 
zvedacího mechanismu je v přílohách B3.2 Posouzení autojeřábu AC 55 na obloukové 
lepené vazníky a B3.3 Posouzení autojeřábu AC 55 na ztužidla 
 
A4.3.3 Skladování materiálu 
Materiál bude skladován na skládkách materiálu, které budou umístěny podél 
ulice Petrovická a jižně od ledové plochy a na východ od budovy zázemí zimního 
stadionu. Umístění skládek je patrné z přílohy B3.1 Výkres zařízení staveniště pro 
osazení vazníků 2a, 2b, 3a a 3b. 
Dřevěné prvky se budou ukládat na skládce materiálu, max. do výšky 1,5 m a  je 
třeba jednotlivé dřevěné prvky prokládat dřevěnými hranoly. Je nutný zpevněný 
a odvodněný povrch, je třeba izolace k zabránění proniknutí vlhkosti. Mezi jednotlivými 
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hráněmi je nutné zachovat volné místo o šířce min 0,75 m k průchodu a manipulaci 
s materiálem. Dřevěné prvky musíme chránit před povětrnostními vlivy.  
Drobný materiál bude skladován v uzamykatelném skladu. 
 
A4.4 Pracovní podmínky 
Odběr vody a elektrické energie bude ze sítí nacházejících se na pozemku. Jako 
zázemí pro pracovníky bude použita budova patřící k zimnímu stadionu. Skládka 
materiálu bude umístěna v prostoru staveniště na zpevněné části pozemku. Staveniště 
bude oploceno do výšky 2,0 metrů pomocí systémových dílců, aby nedošlo ke vstupu 
nepovolaných osob na staveniště. 
Bude provedena instruktáž pracovníku, všichni pracovníci budou poučeni o BOZ, 
o technologickém postupu a podmínek montáže a o režimu na stavbě. Všechny práce 
budou provedeny kvalifikovanými pracovníky.  
Práce budou probíhat jen za příznivého počasí. Za nepříznivé klimatické 
podmínky pro práci ve výškách se považuje: 
- Bouře, déšť 
- Vítr o rychlosti nad 8 m/s 
- Dohlednost v místě práce menší než 30 m 
- Teplota prostředí během práce menší než -10°C 
 
A4.5 Vlastní postup 
Lepené vazníky slouží jako podporová konstrukce krovu, přenáší zatížení střešní 
konstrukce do základových konstrukcí. Obloukové vazníky budou osazovány pomocí 
autojeřábu AC55 city. A to tak, že budou najednou osazovány vždy dva protilehlé 
vazníky, které se nejprve osadí do monolitických patek. Následuje spojení vazníků 
přes vrcholové ložisko a vzniklý oblouk ze dvou lepených vazníků se pomocí ztužidel, 
zavětrování a krokví přimontuje k sousedícímu oblouku. 
Nejprve je třeba smontovat stabilní, prostorově tuhou konstrukci. Toho docílíme 
pomocí čtyř autojeřábů AC55 city a čtyř obloukových vazníků. Jejich smontováním 
získáme nejprve dva oblouky, které je třeba podpírat, dokud nebudou dostatečně spojené 
ztužidly a krokvemi, které budou osazovány pomocí dalších dvou autojeřábů AC55 city. 
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Po vytvoření této části konstrukce mohou dva autojeřáby AC55 City opustit staveniště, 
k dokončení konstrukce již bude postačovat přítomnost čtyř autojeřábů. 
Osazení vazníků je patrné z přílohy B3.1 Výkres zařízení staveniště pro osazení 
vazníků 2a, 2b, 3a a 3b. Jak je z výkresu zřejmé, během realizace nosné konstrukce 
střechy se budou muset posouvat nejen pozice autojeřábů, ale také umístění dočasných 
skládek. Tyto skládky budou přemísťovány vždy na dosah pro příslušnou pozici 
autojeřábu. Na dočasné skládky bude umisťováno max. množství materiálu, které bude 
využito při jedné pozici autojeřábu. Materiál bude na tyto skládky přemisťován 
ze skládek podél ulice Petrovická. Vzhledem k rozměrům obloukových vazníků budou 
tyto vazníky dopravovány na stavbu postupně. 
 Budeme osazovat celkem 24 vazníků průřezu 200/950 mm a délky 32 593 mm, 
ozn. V1, do 12-ti oblouků o rozpětí 63 828 mm a 4 krajní vazníky o průřezu 140/340 mm 
a délkách 32 809 mm, ozn. V2, a 25 716 mm, ozn. V3. Osazování bude probíhat 
ve směru od východu, kde se nachází budova se zázemím pro zimní stadion, směrem 
na západ k ulici Petrovická. První se osadí všechny vnitřní vazníky V1, potom krajní 
vazníky V2 směrem k ulici Petrovická a vazníky V3 u budovy zázemí zimního stadionu. 
Vazníky budou osazovány v osových vzdálenostech 5,70 m. 
Patní ložisko je navrženo pomocí vzájemně opírajících se ocelových tyčí 
40/60 mm a 30/30 mm přes roznášecí plechy 30/140-400 mm na dřevěném vazníku 
a 25/260-600 mm podlitém cementovou maltou na betonové patce.  
Vrcholové ložisko je navrženo obdobným způsobem s použitím meších 
roznášecích plechů 8/160-400 mm s 25/140-400 mm. Vrcholové ložisko se bude 
osazovat za pomocí montážní kloubové plošiny HAULOTTE GROUP HA 16SPX. 
Mezi lepené vazníky se osazují průběžně ztužidla o průřezu 120x200 mm délky 
5 500mm v prostředních polích a délky 5 530 mm na krajním poli u ulice Petrovická 
a délky 5 987 mm na krajním poli u zázemí zimního stadionu. Ztužidla se osazují 
275 mm od horního okraje vazníku, měřeno po spodní část ztužidla v osových 
vzdálenostech 5 720 mm pomocí autojeřábu AC55 city. Ztužidla se k vazníku montují 
pomocí ocelových plechů 3/200x170 mm a 3/100x140 mm v polích bez ztužidel 
a pomocí plechů 3/200x170 mm a 6/100x324 mm v polích se ztužidly. Ocelové plechy 
budou svařeny pomocí ocelových tyčí průměru 16 mm délek 160, 180 a 240 mm, 
ztužidla budou k ocelovým plechům přimontována svorníky M16 s podložkami P18. 
V zavětrovacích polích, v polích 3, 7 a 12 ve směru od budovy zázemí zimního 
stadionu k ulici Petrovická, jsou osazovány zavětrovací tyče průměru 20 mm a délek 
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6 000 mm a 1 760 mm. Jsou spojovány vždy dvě tyče, jedna délky 6 000 mm a jedna 
délky 1 760 mm, pomocí matice napínače M20, následně jsou volné konce tyčí přivařeny 
k podložce 6/80-200 mm, které jsou pomocí svorníků M20 a pružných podložek P20 
přimontovány k plechům 3/200x170 m a 6/100x324 mm, ve kterých jsou již osazená 
ztužidla. Takto spojené zavětrovací tyče se osazují do kříže vždy v každém poli mezi 
ztužidly. 
Na vazníky se v osových vzdálenostech 800 mm osadí krokve průřezu 
140/180 mm a délek 5 700 mm ve vnitřních polích, 5 770 mm na krajním poli směrem 
k ulici Petrovická, 6 227 mm na krajním poli u budovy zázemí zimního stadionu. 
Ve vnitřních polích a v krajním poli u ulice Petrovická bude poslední osazená krokev 
na vazníku průřezu 180/200 mm, krokve těchto průřezů budou rovněž osazeny 
i na železobetonových patkách, aby byl zajištěn rovnoměrný přechod střešní krytiny. 
Krokve budou osazovány pomocí ocelových podložek 6/80-320 mm, svorníků M16 
a podložek P18 na vnitřních vazníkách a pomocí ocelových podložek 6/100-360 mm, 
svorníků M20 a podložek P22 na krajních vazníkách. 
 
A4.6 Složení pracovní čety 
- 1x  vedoucí čety - tesař   
- 6x  montážní dělník – provádí navádění a osazování dílců konstrukce 
- 2x  svářeč – musí vlastnit platný svářečský průkaz   
- 5x  jeřábník – musí vlastnit platný jeřábnický průkaz, odpovídá za bezpečný 
provoz -autojeřábu    
- 1x  řidič nákladního auta   
                                                                                                                              
A4.7 Stroje, nářadí a pomůcky B0ZP 
A4.7.1 Stroje 
- MERCEDES-BENZ 1844 Actros  s klasickým plachtovým návěsem s bočnicemi 
MEGA 
- 6x AUTOJEŘÁB AC55 city  





A4.7.2 Nářadí a pomůcky 
- nivelační přístroj BOSH GOL 20 G 
- nivelační lať 4 metrová teleskopická 
- elektrický hoblík BOSH 
- řetězová pila NAREX EPR 40-20 
- rámová pila FISKARS 24`` 
- tesařská pila STANLEY 
- vrtačky BOSH GSB 16 RE 
- svářečka 
- šroubováky, kladiva, kleště, pákové kleště, momentový šroubovák 
- metry, skládací metry, pásma, ocelové pásma, ocelové úhelníky, olovnice, 
vodováhy 
 
A4.7.3 Pomůcky BOZP 
- ochranná helma  
- ochranné rukavice 
- pracovní obuv – nutná uzavřená obuv s pevnou podrážkou 
- pracovní oděv – dlouhé pracovní kalhoty, reflexní vesta 
- svářečské brýle 
- záchytná lana 
 
A4.8 Jakost a kontrola prací 
A4.8.1 Vstupní kontrola 
Při vstupní kontrole bude stavbyvedoucím nebo jím pověřeným pracovníkem 
zkontrolována: 
- projektová dokumentace 
- připravenost stavby – rozměry, pevnost a rovinatost základových konstrukcí 
- kontrola zdrojů – počet pracovníků, strojů a materiálů 
- prostor pro skladování materiálu 
- dodaný materiál při přebírce - rozměry, jakostní třída, množství, je třeba také 
zkontrolovat, -že jsou všechny dřevěné prvky dostatečné naimpregnované   
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- správné uložení materiálu na skládce – max. výška 2,0 m, mezi jednotlivými 
hráněmi je nutné zachovat volné místo o šířce min 0,75m 
- kontrola klimatických podmínek 
O všech provedených kontrolách se provede se zápis do stavebního deníku. 
 
A4.8.2 Mezioperační kontrola 
Stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník průběžně kontroluje: 
- kontrola klimatických podmínek 
- správnost technologického postupu montáže střešní konstrukce  
- správnost provedení spojů 
- přesnost rozměrů objektu 
- dodržování bezpečnosti práce 
- správnost manipulace se stroji 
- správnost manipulace s dílci zavěšenými na autojeřábu 
O všech provedených kontrolách se provede se zápis do stavebního deníku. 
 
A4.8.3 Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník vyzve investora ke kontrole a přejímce 
celé konstrukce. Provede se kontrola: 
- kontrola geometrie a tuhosti střešní konstrukce  
- kontrola kompletnosti 
- kontrola dokumentace o provedených zkouškách 
- kontrola stavebního deníku 
O provedení výstupní kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 
 
A4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Příloha č.1 I. Požadavky na zajištění staveniště 
  II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č.2 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení  
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a ukončení práce 
Příloha č.3 I. Skladování a manipulace s materiálem 
  XI. Montážní práce 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
 
362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 
Příloha  I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
Příloha č. 1  Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců 
Příloha č. 2  Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen 
Příloha č. 3 Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
 
A4.10 Ekologie 
S odpady vzniklými během stavební činnosti je potřeba nakládat podle zákona 
185/2001 Sb, o odpadech a podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., která stanovuje Katalog 
odpadů. Odpady budou uloženy do přistavěných separovaných kontejnerů a odvezeny 
na skládku vzdálenou 3 km od staveniště. 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje 
budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci 
jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně 
řešit.  
 Během výstavby hrubé spodní stavby dojde ke zvýšené prašnosti a hlučnosti 
v blízkém okolí stavby, je třeba dodržovat NV č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně 




Kód odpadu Název odpadu Způsob likvidace Skladování a odvoz 





v kontejneru na 
papír, po naplnění 
odvezení k recyklaci 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
Skladování 
v kontejneru na 
plasty, po naplnění 
odvezení k recyklaci 
17 01 01 Beton Recyklace 
Skladování 
v kontejneru na 
stavební suť, po 
naplnění odvezení k 
recyklaci 




odvezení k recyklaci 




odvezení k recyklaci 
20 03 99 
Komunální odpady 
jinak blíže neurčené 
Skládka 
Skladování 
v kontejneru na 
komunální odpad, 
po naplnění 
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A5.1 Předpisy, kterými se řídí přeprava nadměrných 
nákladů 
Přeprava nadměrný nákladů se řídí předpisy:  
- zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy a spojů  
- vyhláškou MD č. 341/2002 Sb. 
 
A5.1.1 Vyhláška MD č. 341/2002 Sb. 
Tato vyhláška určuje max. možné rozměry a hmotnost přepravovaných nákladů: 
 Maximálně přípustné 
hodnoty uvedené ve 







s jedním přívěsem 
18,75 metrů 37,50 metrů 
Šířka vozidla 2,55 metrů 2,50 metrů 
Výška vozidla 4,20 metrů 4,00 metrů 
Hmotnost motorového 
vozidla se čtyřmi a více 
nápravami 
32,00 tun 23,70 tun 
 
A5.1.2 Zákon č.13/1997 Sb. 
Určuje kompetentní orgány pro udělení povolení k přepravě nadměrných nákladů: 
- obecní úřad - na místních komunikacích a veřejně přístupových účelových 
komunikacích 
- obecní úřad obce s rozšířenou působností - na silnicích II. a III. tříd pokud trasa 
přepravy nepřesáhne územní obvod obce s rozšířenou působností 
- krajský úřad - na silnicích I., II., a III. tříd / mimo dálnice a rychlostní silnice/ 
pokud trasa přepravy nepřesáhne územní obvod jednoho kraje 





A5.2 Podmínky pro přepravu obloukových lepených 
vazníků 
- je třeba mít schválení ministerstva dopravy 
- převoz bude zajištěn v nočních hodinách 
- při převozu bude muset před nákladem jet oznamovací vozidlo, které v případě 
potřeby zastaví dopravu v protisměru 
 
A5.3 Dopravní prostředky pro přepravu obloukových 
lepených vazníků 
- MAN TGX XLX 
- Klanicový oplen GOLDHOFER SPZ SN-L3 
Tyto dopravní prostředky jsou jednotlivě popsány v části A3 Návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů 
 
A5.4 Souprava tahač s klanicovým oplenem + náklad 
Délka: 37520 mm 
Šířka: 2440 mm 
Výška: 4000 mm 
Počet vazníků na náklad: 4 (váha jednoho: 2.35 t) 
Složky váhy nákladu: 9,4 t + 2,5 t (váha ocelové klece na tahači) + 2 t (váha ocelové 
klece na klanicovém oplenu) 
Celková váha nákladu: 13,9 t 





Obr. A5.4 Souprava pro přepravulepených  obloukových vazníků 
 
A5.5 Přeprava na stavbu 
 Začátek: Ptenský dvorek 99, Ptení 
Cíl: Krnov 
Nejprve byla vytvořena nejrychlejší trasa mezi potřebnými body. Následovala 
analýza trasy na kritická místa, která ztěžují nebo zamezují průjezdnost soupravy. Části 
tras, které nebylo možné se soupravou absolvovat, byly následně nahrazeny vhodnějšími 
cestami. 
 
A5.6 Trasa A - nejrychlejší trasa 
Délka: 116 km 
Doba pro osobní automobil: 1:54 h 
Na mapě jsou zobrazena kritická místa, ve kterých je ztížen nebo úplně 
znemožněn průjezd soupravy. Modrou barvou jsou zaznačeny kritické body, které lze se 
zvýšenou opatrností projet (na trase se jich nachází velké množství, detailně jsou 
ukázány pouze vybrané). Červenou barvou jsou zaznačeny kritické body, ve kterých není 





Obr. A5.6.1 Trasa A 
 
Kritický bod 1: 
Jedná se o ostrou zatáčku (s úhlem ostřejším než 90 stupňů). Navzdory ostrému 
úhlu této zatáčky je možné tímto místem se soupravou projet. Na zobrazené křižovatce 
se nachází dostatek místa pro vytočení nákladu o délce 37,5 m (i díky možnosti řídit 
nápravy klanicového oplenu). Pro úspěšné projetí tohoto místa bude potřeba na dobu 
průjezdu zastavit dopravu, jelikož souprava zcela určitě zasáhne i do pruhu silnice 




Obr. A5.6.2 Kritický bod 1 
 
Kritický bod 2: 
Problémem je kruhový objezd ve městě Prostějov. Kruhový objezd je vyznačen 
na detailu níže. Soupravu nelze přepravit podle požadavků na mapě a trasa musí být 
změněna. Stejně tak další  kruhový objezd na detailu by pravděpodobně nebylo možné 
projet. Na detailu se nachází i most pod dálnicí, který by ovšem souprava projet mohla. 
 
Obr. A5.6.3 Kritický bod 2 
 
Kritický bod 3: 
Zdolání velkého převýšení je na trase ze Šternberka směrem na Moravský Beroun 





Obr. A5.6.4 Kritický bod 3 
 
Kritický bod 4: 
Nadjezd nad železniční tratí v Krnově je složitým úsekem trasy. Jedná 
se o poměrně ostrou zatáčku s velkým stoupáním, na vrcholu oblouku zatáčky je most 
a následuje klesání. Souprava je schopna projet zatáčku se zvýšenou opatrností.  
 
Obr. A5.6.5 Kritický bod 4 
 
Kritický bod 5: 
Dalším kritickým bodem, který nelze projet, je kruhový objezd v Krnově. 
Kruhový objezd by bylo nutné projet téměř po celé jeho délce, což není možné vzhledem 
k délce soupravy a poloměru kruhového objezdu. Souprava neprojede ani kratší cestou 
(tedy v protisměru) v kruhovém objezdu, jelikož úhel takové zatáčky je příliš ostrý 




Obr. A5.6.6 Kritický bod 5 
 
A5.7 Trasa B - upravená trasa 
Délka: 115 km 
Doba pro osobní automobil: 2:45 h 
Po úpravách trasy vznikla trasa zobrazená níže. V této trase již nejsou kritické 
body, jimiž souprava neprojede. Obecně byly eliminovány průjezdy městy, jelikož 
ve městech je vyšší pravděpodobnost výskytu kritických míst. Trasa je sice ještě kratší, 
než původní navržená trasa, nicméně její projetí bude trvat delší dobu. Souprava bude 
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HSV- hlavní stavbyvedoucí 
PSV- pomocný stavbyvedoucí 
TDI- technicky dozor investora 
AD- autorský dozor 
S- specialista 
SD- zápis do stavebního deníku 
DL-dodací list 
P-protokol 
STR - strojař 
 
A6.2 Seznam norem a předpisů 
ČSN 73 02 10-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 28 10 – Dřevěné stavební konstrukce – Provádění 
ČSN 73 31 30 - Truhlářské stavební práce – Provádění 
ČSN 73 02 05 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí 
ČSN 73 28 24 - Třídění dřeva dle pevnosti 
ČSN 73 20 56 - Lepené lamelové dřevo 
ČSN EN 1990:2004 - Zásady navrhování stavebních konstrukcí 
ČSN EN 1239 - Požadavky na hydroizolační pásy a folie 
ČSN EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN EN 301 - Klasifikace a technické požadavky na dřevěné kce 
 
A6.3 Popis prováděných kontrol  
A6.3.1 Vstupní kontroly 
Kontrola PD a jiných dokumentů 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem 




Obsah projektové dokumentace: 
- Technická zpráva 
- Popis systému a materiálové řešení 
- Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 
- Popis řešení specifických detailů 
- Výkaz výměr 
- Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy 
 
Kontrola připravenosti stavby 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Konstrukce pro uložení krovu musí být dostatečné tuhé a únosné, provede 
se kontrola vodorovnosti základových patek s přesností +/-5mm / 2 m. Plochy musí být 
plné, hladké, čisté, bez mechanického poškození.  
Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
 
Kontrola dodaného materiálu  
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontroluje se: 
- Druh dřeva 
- Jakost dřeva 
- Množství dřeva 
- Rozměry a tvary prvků, max. povolená odchylka rozměrů vazníků je do 10 m 
10 mm a nad 10 m je to 1 mm na každý metr. 
- Dřevěné prvky nesmí být poškozené a nesmí obsahovat podélné ani šikmé trhliny 
- Dřevěné prvky musí být dostatečně vysušené (vlhkost max. 20% - měřeno 
vlhkoměrem) 
- Dřevěné prvky musí být dostatečně naimpregnované 
- Rovněž kontrolujeme počet a rozměry ocelových spojovacích prvků 
- Ocelové spojovací prvky budou bez povrchových vad 
Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
 
Kontrola stavu stavebních strojů a nástrojů potřebných k provádění prací 




-  Osvědčení obsluhy 
- Kontrola technických listů strojů 
- Kontrola uchycovacích prvků zdvihacího mechanismu 
Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
 
Kontrola uskladnění materiálu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se rovinnost, únosnost a odvodnění plochy, kde je materiál umístěn. 
Dřevěné prvky se skladují na skládce a jsou podloženy hranoly 100x100 mm a nesmí 
se dotýkat země. Jednotlivé prvky jsou prokládány hranoly, aby nedocházelo k přímému 
kontaktu prvků. Výška uložených prvků nesmí překročit 1,5 m. Všechny dřevěné prvky 
musí být opatřeny krycí plachtou, aby se zabránilo proniknutí vlhkosti do dřeva. 
Spojovací, pomocný a drobný materiál se bude skladovat v uzamykatelném skladu.  
Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolu provádí: HSV, PSV  rychlosti větru vyšší než 8m/s, při špatné 
viditelnosti či za deště je nutné práci přerušit. 
Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
 
A6.3.2 Mezioperační kontroly 
Kontrola uložení lepených vazníků 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontroluje se:  
- Přesná osová vzdálenost uložených lepených vazníků 5,7 m +/- 15 mm 
- Správné provedení vrcholového ložiska a uložení lepených vazníků přes ocelová 
ložiska do monolitických patek, dle projektové dokumentace 
- U spojů je nutno kontrolovat správnou impregnaci  
Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
 
Kontrola provedení ztužidel a krokví 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
76 
 
Kontroluje se:  
- Osová vzdálenost krokví 800 mm +/- 3 mm   
- Volný okraj krokve přesahující podporu max. 1,5 m 
- Spojení krokví pomocí hřebíků, kdy povrch hlavy hřebíku musí být v jedné 
úrovni s povrchem dřeva, a svorníků normovou silou tak, aby spojované prvky 
těsně lícovaly ve spárách 
Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
 
Kontrola tuhosti krovu 
Kontrolu provádí:  HSV, PSV, TDI 
Kontroluje se: 
- Dodržení všech technologických postupů  
- Správné provedení všech spojů 
- U hřebíkových spojů zaražení hřebíků, kdy povrch hlavy hřebíku musí být 
v jedné úrovni s povrchem dřeva 
- Svorníky mají být utaženy tak, aby spojované prvky těsně lícovaly ve spárách, 
dochází-li k výraznějšímu sesychání dřeva, tak se svorníky dotahují po ustálené 
vlhkosti 
Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
 
A6.3.3 Výstupní kontroly 
Kontrola geometrie 
Kontrolu provádí:  HSV, PSV, TDI 
Kontrolují se jednotlivé rozměry a vzdálenosti jednotlivých prvků podle 
projektové dokumentace, celá konstrukce se zkontroluje jak ve svislém tak vodorovném 
směru pomocí olovnice, vodováhy, nataženého provázku 






Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontroluje se: 










A6.4 Protokol kontrolního a zkušebního plánu  
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
Střešní dřevěná kce - krov 








































HSV,TDI jednoráz. vizuálně SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 














Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 


















SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 































SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 














průběžná vizuálně SD   
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 





teplota, klim. stav   HSV denní 
vizuálně, 
měřením 
SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





























SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 

























TP, PD, ČSN 









SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 














průběžná vizuálně SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 


























SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 













jednoráz. vizuálně SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
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A7.1 Rizika a opatření  
Práce na staveništi se musí řídit NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích nebezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu z výšky 
nebo do hloubky a NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Při realizaci technologické etapy nosné konstrukce zastřešení je třeba věnovat 
z hlediska bezpečnosti pozornost zejména staveništi, práci ve výškách a práci 
se stavebními stroji. 
Přehled zdrojů rizik, včetně návrhu bezpečnostního opatření, je pro přehlednost 
zpracováno v tabulce níže. 
 





Možné nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Staveniště 
Pohyb osob 
Uklouznutí při chůzi po 
terénu, zakopnutí, 
podvrtnutí nohy, naražení, 
zachycení o různé 
překážky v prostorách 
stavby, pád, naražení 
různých částí těla po pádu 
v prostorách staveniště. 
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na 
stavu, staveništních komunikací 
a přístupových cest. 
Odstranění komunikačních překážek, o které 
lze zakopnout – hadice, kabely. 
Udržování, čistění a úklid porůzných ploch a 
komunikací. 
Včasné odstranění komunikačních překážek. 




osobám na staveniště a 
jejich následné zranění. 
Staveniště v zastavěném území musí být na 
jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m.  
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Propadnutí a pád 
nebezpečnými otvory a 
prostupy v podlaze o šířce 
nad 0,25m 
Otvory v podlaze, jejichž půdorysné rozměry 
ve všech směrech přesahují 0,25 m, musí být 
bezprostředně po jejich vzniku zakryty 
poklopy o odpovídající únosnosti, zajištěnými 
proti posunutí, nebo aby volné okraje otvorů 
byly zajištěny technickými prostředky 
ochrany proti pádu, například zábradlím nebo 
ohrazením. 
Pád pracovníka z výšky – 
z volných nezajištěných 
okrajů staveb a 
konstrukcí. 
Volné okraje, ke kterým mají zaměstnanci 
přístup, se zabezpečují zábradlím, které se 
skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky 
u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 
0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní 
větší než 2 metry, musí být prostor mezi horní 
tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn 
proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více středních tyčí. Výška horní tyče (madla) 
musí být nejméně 1,1 m nad podlahou. 
Není-li volný okraj zabezpečený zábradlím, 
musí zaměstnanci, kteří pracují blíže jak 1,5 
m k volnému okraji použít osobní ochranné 
pomůcky – pracovní polohovací systémy nebo 
systémy pro zachycení pádu. 
Pád pracovníka z výšky 
při práci a pohybu na 
lešení 
Zákaz seskakování z lešení a lezení po 
konstrukci. 
Mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení 
a přilehlým objektem nesmí být větší než 
0,25m. 
Žebříky používané pro výstup (sestup) musí 
svým horním koncem přesahovat výstupní 







Pád předmětu nebo 
materiálu z výšky na 
pracovníka. 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být 
uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny 
proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 





v jeho okolí 
Ochranné pásmo 
Ochranné pásmo, vymezující ohrožený prosto 
musí mít šířku od okraje pracoviště nejméně 
2,0 m při výšce 14 m. 
Vstup osob do ochranného 
pásma a jejich následné 
zranění. 
Vyloučení provozu, ohrazení ohrožených 
prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce 
minimálně 1,1 m nebo dozor ohrožených 
prostorů k tomu určeným zaměstnancem po 




Ohrožení pracovníka a na 
jeho následné zranění – 
pád z konstrukce, 
promrznutí. 
Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy. 
Čerstvý vítr o rychlosti nad 11 m/s. 
Dohlednost v místě práce menší než 30 m. 





Zřícení části nebo celého 
lešení. 
Provedení dočasných konstrukcí musí 
odpovídat průvodní dokumentaci a návodům. 
Dočasné stavební konstrukce musí být 
založeny na dostatečně únosném terénu nebo 
konstrukci. 
Nosné součásti musí být zajištěny proti 
podklouznutí. 
Konstrukce tvoří prostorově tuhý celek, musí 
být dostatečné pevné a odolné a mít 
dostatečné rozměry a tvar vzhledem 
k prováděným pracím. 







Převrácení stroje, ztráta 
stability stroje 
Postavení stroje na rovném terénu 
a stabilizace stabilizačními podpěrami. 
Přitlačené a zachycení 
osoby strojem, přejetí 
osoby 
Vyloučení přítomnosti osob v dráze 
pohybujícího se stroje. 
Používání zvukových signálů. 
Dobrý výhled z kabiny řidiče. 
Manipulace 
s břemeny - 
autojeřáb 
Pád břemene, náraz, 
zachycení a zasažení 
pracovníka břemenem 
Zavěšováním břemene pověřovat pouze 
kvalifikovanou osobu. 
Používat nezávadné vázací prostředky. 
S břemenem pojíždět rovnoměrně, pomalu, 
aby nedošlo k rozhoupání břemene. 
Vyloučit přítomnost osob v manipulačním 
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Smlouva o Dílo na provedení realizace stavby „Zastřešení zimního stadionu Krnov“ 




Objednatel: MěÚ Krnov 
Sídlo: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
Bankovní spojení: Komerční banka 728771/0100 
IČ: 00296139 
DIČ: CZ00296139 
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Alena Krušinová 




Zhotovitel: SK a.s. 
Sídlo: Čapkova 3, 746 01 Opava 
Bankovní spojení: 212328620/0300 
IČ: 10347165 
DIČ: CZ10347165 
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních: Ing. Petr Zaječí 
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Tomáš Krátký 
 
uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
    
II. 
Předmět Smlouvy 
1. Zhotovitel provede pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby „Zastřešení 
zimního stadionu Krnov“ v rozsahu dle objednatelem předané projektové 
dokumentace pro provedení stavby, vypracované projektantem Ing. Janem Hromadou, 
ATELIÉR GHM se sídlem Englišova 16, 746 01 Opava a objednatel za provedené dílo 
dle podmínek této smlouvy převezme a zaplatí. 
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2. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované projektovou dokumentací, 
platnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. 
3. Místem provádění díla je Petrovická 6, 794 01 Krnov. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této 
smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění 
k jejich provádění. 
5. Je-li zhotovitel právnickou osobou, prohlašuje dále, že mu výkon činností nebyl 
dočasně soudem pozastaven nebo zakázán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.   
 
III. 
Cena díla a způsob úhrady 
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude ve výši 44 948 390,- Kč 
bez DPH, DPH bude účtována v zákonné výši. Cena díla obsahuje veškeré náklady 
spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení. 
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto: 
Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí běžného kalendářního měsíce 
na základě faktur. Splatnost částky činí 30 dnů ode dne doručení faktury. 
   
IV. 
Termín zhotovení díla 
1. Dílo specifikované v článku II této smlouvy provede zhotovitel v následujících 
termínech: 
Zahájení díla: 3. 3. 2015 
Dokončení díla: 8. 4. 2016 
2. Dílo bude realizováno dle předaného a smluvními stranami odsouhlaseného 
harmonogramu postupu prací, zpracovaného zhotovitelem na základě podkladů 
objednatele. 
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. 
V takovém případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, 







Předání a převzetí díla 
1. K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude 
dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. IV této smlouvy. 
2. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. 
3. Smluvní strany se dohodly ke snížení ceny díla o 0,5% ze sjednané ceny bez DPH 
za každý započatý den prodlení ze strany zhotovitele. 
4. Smluvní strany se dohodly ke snížení ceny díla o 7% ze sjednané ceny bez DPH 
v případě, že nebude poskytnutá řádná jakost díla po celou dobu záruční doby 
ze strany zhotovitele. 
 
VI. 
Odpovědnost za vady 
1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli.  
2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků. 
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díla viditelné vady 
či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. V takovém 




1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy: 
1) Nabídka zhotovitele 
2) Harmonogram postupu prací 
3) Aktuální výpis z obchodního rejstříku zhotovitele nebo výpis z živnostenského 
rejstříku (ne starší než 1 měsíc) 
4) Rozsah a popis stavební připravenosti 
5) Seznam předané projektové dokumentace 
6) Plán BOZP 
7) Technologický postup 




2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
4. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné 
vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
  
 
V Krnově dne1.1.2015                                V Krnově dne1.1.2015 
                        



























Hlavními výstupy mé diplomové práce jsou projekt zařízení staveniště a finanční 
a časový průběh realizace stavby Zastřešení zimního stadionu. V rámci projektu zařízení 
staveniště jsem se zabývala koordinací šesti autojeřábů při osazování obloukových 
vazníků, rozvržením dočasných stavebních objektů zařízení staveniště a BOZP. Finanční 
a časový průběh stavby je znázorněn řádkovým harmonogramem. 
Zpracovala jsem podrobný časový plán hrubé vrchní stavby objektu 
SO02 Zastřešení zimního stadionu pomocí programu Microsoft Project a položkový 
rozpočet pomocí programu BUILDpower. 
Technologická etapa nosné konstrukce zastřešení je podrobně rozebrána 
v technologickém předpisu, kde jsem se věnovala především vlastnímu postupu výstavby. 
Důležité body stavebně technologického projektu jsou zpracovaná samostatně, jedná 
se o kontrolní a zkušební plán a plán rizik a opatření, zaměřený na práci ve výškách 

















Seznam použitých zdrojů 
 
JÁRSKÝ, Čeněk, František MUSIL, Pavel SVOBODA, Petr LÍZAL, Vít MOTYČKA a 
Jaromír ČERNÝ. Technologie staveb II: Příprava a realizace staveb. Vyd. 1. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003, 318 s. ISBN 80-720-4282-3. 
ROUŠAR, Ivo. Projektové řízení technologických staveb. 1. vyd. Praha: Grada 
Publishing, a.s., 2008, 255 s. ISBN 978-80-247-2602-1. 
ČSN 73 02 10-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 28 10 – Dřevěné stavební konstrukce – Provádění 
ČSN 73 31 30 - Truhlářské stavební práce – Provádění 
ČSN 73 02 05 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí 
ČSN 73 28 24 - Třídění dřeva dle pevnosti 
ČSN 73 20 56 - Lepené lamelové dřevo 
ČSN EN 1990:2004 - Zásady navrhování stavebních konstrukcí 
ČSN EN 1239 - Požadavky na hydroizolační pásy a folie 
ČSN EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN EN 301 - Klasifikace a technické požadavky na dřevěné kce 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
Zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací  
Nařízení vlády č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
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Seznam použitých zkratek 
 
TP  technologický předpis 
PD  projektová dokumentace 
ŽB  železobeton 
KZP  kontrolní a zkušební plán 
BOZ  bezpečnost a ochrana zdraví 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
HUP  hlavní uzávěr plynu 
PSV  pomocný stavbyvedoucí 
HSV  hlavní stavbyvedoucí 
S  statik 
TDI  technický dozor investora 
SD  stavební deník 
DL  dodací list 
ČSN  česká státní  norma 
NV   nařízení vlády 
kce  konstrukce 
Par. č.   parcelní číslo 
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